RELAZIONE PIANO DI ATTIVITA’ 2015

Il piano delle attivita per I'anno 2015 della S.0. Unita Territoriale di Foligno é stato predisposto sulla base di
esigenze di manutenzione ordinaria, straordinaria, di verifiche per obblighi di legge e rinnovi impianti di
giurisdizione.

Il monte ore di attivita manutentive ordinarie deriva dall’applicazione delle norme in vigore e dalle azioni
mirate al miglioramento qualitativo e dell’affidabilita dell’infrastruttura.

La ripartizione per tipo di ordine consente anche un’analisi dei risultati attraverso il SAP/IN RETE 2000,
sistema informativo aziendale.

Per 'esecuzione dei lavori di sostituzione de!l filo sagomato & stato previsto ‘utilizzo di personale dipendente
del CM TE e attivando sinergie tra vari C.d.L. interessati.

Le attivita di manutenzione ordinaria verranno svolte utilizzando le interruzioni programmate in orario
(1.P.O.}, diurne e notturne, mentre per i lavori di rinnovo pit consistenti, sia |.E. sia di Armamento, si
utilizzeranno specifiche interruzioni pianificate con la DDA di Bari e Roma.

Le attivita internalizzate di manutenzione straordinaria, rinnovi e migliorie presenti nel piano, saranno
finanziate dal programma di ammodernamento strutturale previsto dalla D.T.P. di Ancona. Nelle perizie sono
stati previsti capitoli di spesa per I'impegno del personale dei Tronchi e delle Zone I.E., per lo scarico dei
materiali di categoria FS e per I'acquisto su piazza dei materiali non forniti a livello centrale.

Il programma della formazione per I'anno 2015 é stato modulato per il conseguimento delle abilitazioni
specialistiche degli operatori della manutenzione e per il mantenimento delle competenze in base a quanto
disposto dal SAMAC, al fine di promuovere e assicurare lo sviluppo delle capacita professionali, nel quadro
sinergico di valorizzazione delle risorse umane, delle esigenze tecnico — organizzative - produttive e di
miglioramento degli standard di sicurezza; a fronte delle 5 giornate medie di formazione per agente, minimo
indicato dal CCNL, sono state pianificate 11375 ore totali che, ripartite per gli agenti di Zone e Tronchi della
UT, comportano per agente una media superiore a 10 giornate di formazione.

Nei limiti del vigente CCNL, il piano prevede un’articolazione dell’orario di lavoro derivante dalla necessita di
adeguare le attivita manutentive all’'indisponibilita dell’infrastruttura, (interruzioni programmate in orario o
tecniche) al fine di ottimizzare la gestione delle risorse produttive.

Per gli impianti dell’'Unita Territoriale di Foligno si prende a riferimento l'orario settimanale concordato con le
00.5S.

Nel presente P.d.A. oltre a definire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata per
anno 2015, sono stati analizzati i dati relativi al consuntivo attivita del 2013 (n — 2); & altresl stato riportato
un dettaglio delle attivita pianificate e non eseguite e di gquelle effettivamente eseguite (anche se non
pianificate) nel corso dello scorso anno 2014.



ANALISI PIANO DI ATTIVITA’ 2014

Rispetto al Piano di Attivita redatto per il 2014 a mezzo del personale RFl e Ditte Appaltatrici, si
elencano di seguito gli scostamenti che si sono determinati e le relative motivazioni.
Le attivita non eseguite sono state valutate tecnicamente affinché potessero essere posticipate.

» Attivita dell’Unita Territoriale settore LV:
o Tronco Foligno:
e Non eseguite:

Completamento rinnovo dev.1 Gualdo - spostamento curva lato
Fossato rimandato al 2016

Rinnovo ex PL 167+467 (rimandato con ditta anno 2015)
Regolazione LRS binari | e Il stazione Campello (con ditta 2015)
Ripristino picchetti e LRS km.175+707/184+343, 184946/194+460,
195+055/201+520 (fatto in parte da completare 2015)

Regolazione LRS km.202+120 / 207+176 (fatto in parte fino 204+800;
da completare 2015 )

e Eseguite non pianificate:

Revisione binario OMC Foligno TRENITALIA

Piccoli Risanamenti tratta Gualdo-Fossato con personale Tronco
Ricarica pietrisco Spoleto-Foligno con personale Tronco

Ricambio Gl! staz. Gualdo con personale Tronco

Ricambio Rotaia intermedia dev. 23 Foligno con personale Tronco
Ricambio 2 rotaie ex PL km. 178+827 con personale Tronco
Sostituzione traverse in cap rotte Spoleto-Campello con personale
Tronco

Verniciatura Rotaie con personale Tronco

o Tronco Perugia:
e Non eseguite:

Rinnovo deviatoi 1 e 3 stazione di ASSISI rimandato al 2015 per
problematiche ditta con MSA

Rinnovo deviatoi 2 e 4 stazione di ASSISI rimandato al 2015 per
problematiche ditta con MSA

Rinnovamento PL km. 21+252, 45+082 47+368 rimandato al 2015 per
problematiche ditta con MSA



gall S.Vetturino rifacim.8 picchetti, studio curve 15 e 16 e regolaz.LRS
fatto in parte; da completare 2015 per problematiche ditta con MSA
Completamento lavori cavalcavia km. 45+300 Provincia PG per
problematiche ditta (fallimento)

Semplificazione Impianti - Demolizione dev. 5 e 6 e lli binario ASSISI
rimandate 2015 problematiche ditta

Rinnovo Ill binario Ellera rimandato 2015 problematiche ditta
Ricambio rotaie || binario Assisi; rimandato Rinnovo 2015
problematiche ditta

Scarico Pietrisco tratte Foligno-Perugia e PG Capitini-Magione tot.
M1.4000 x problematiche ditta

e Eseguite non pianificate:

o Tronco Ternil:

Revisione binario di corsa di Bastia (segnalazione difetti binari in legno)
Scorte attivita PRG stazione Perugia PSG

Ricambio Gll staz. Spello con personale Tronco

Verniciatura rotaie con personale Tronco

s Non eseguite:

Ricambio cuore 30a staz. Terni, programmato rinnovo deviatoio nel
2015 con MSA

Ricambio coppia Ago 1B staz. SPOLETO con personale Tronco
rimandato al 2015

Regolazione LRS per adeguamento km. 83+374/92+654 P/D,
96+168/97+320 P/D, 103+122/111+800 P, 98+770/112+134 D,
139+270/141+149 tot. MI. Binario 44475 rimandato al 2015 con MSA
dev. 132 demolito e rinnovo dev. 131 rimandato nel 2015 per modifica
progetto Dirette Terni

Rinnovo dev. 30a TERNI rimandato al 2015 con MSA

Rinnovo dev. S| 30b/31b TERNI rimandato al 2015 con MSA

Rinnovo ml. 700 IV binario + ml. 200 su Il binario (Legno) TERN!
rimandato 2015 con MSA

Realizzazione H 55 cm. 2° marciapiede e riprofilatura pensilina staz.
Terni rimandato 2015 con inizio ACC

inizio lavori ACC Terni rimandato al 2015 da definire



e Eseguite non pianificate:

o Tronco Terni2:

Verniciatura Rotaie con personale Tronco

e Non eseguite:

Revisione | BINARIO CITTADUCALE ml. 220, rimandato al 2015
Revisione binario in gall. Marmore-Stroncone km.221+959/222+289
con correzione scartamento gallerie Stroncone-Marmore mil. 280,
rimandato al 2015 per problematiche ditta MSA

LRS Cittaducale lato Rieti ml.150, rimandato al 2015 per problematiche
ditta con MSA

Bonifica giunzioni e realizzazione LRS Rieti e Cittaducale rimandato
2015

Sostituzione coppia ago dev. 1 e 2 staz. Antrodoco BV con personale
Tronco rimandato da definire

Semplificazione impianti: sotituzione dev. 101b con campata binario
staz. Castel S.Angelo, da verificare fattibilita studio impiantistico
Regolazione LRS tratti vari Antrodoco-Terni per adeguamento e
picchetti divelti Tot. MIl. 12000 rimandato 2015 per problematiche ditta
MSA

e Eseguite non pianificate:

o CMAUT:

Taglio piante con ditta mese di chiusura linea

e Non eseguite:

Completamento rinnovo dev.1 Gualdo - spostamento curva lato
Fossato, e regolazione LRS rimandato al 2016

Completamento rinnovo dev.1 e 3 di Spello - spostamento curva lato
Assisi rimandato al 2015

e Eseguite non pianificate:

Livellamenti eseguiti fuori UT (Civitanova-Albacina)
Revisione binario OMC Foligno TRENITALIA



» Attivita dell’Unita Territoriale settore IE:
o Zona IS Perugia:
e Non eseguite:

Rinnovo deviatoi 1, 2, 3 e 4 stazione di ASSISI rimandato al 2015 per
problematiche ditta con MSA.

Assisi semplificazione IS Il binario e adeguamento PRG {1°Fase).
Rimozione deviatoi 5 e 6 stazione di ASSIS! rimandato al 2015 per
problematiche ditta con MSA.

Spello semplificazione IS Il binario e adeguamento a PRG.
Trasformazione PL Km 68+551 per problematiche SO Ingegneria.
Rinnovo BCA Ellera-Magione per problematiche SO Ingegneria.

s Eseguite non pianificate:

N.N.

¢ ZonalSFoligno:
e Non eseguite:

Caompletamento rinnovo dev.1 Gualdo - spostamento curva lato
Fossato rimandato al 2016.

Rinnovo BCA Foligno-Fossato per problematiche SO Ingegneria.
Completamento verifica e controllo schemi IS.

Rinnovamento PL Km 167+467 (rimandato con ditta anno 2015).

e Eseguite non pianificate:

o ZonalSTerni:

Assistenze altri impianti UT e DTP.

e Non eseguite:

Sostituzione dev. 101 con campata binario staz. Contigliano; da
eliminare per nuova semplificazione
Semplificazione impianti: sotituzione dev. 101b con campata binario
staz. Castel S.Angelo.
Completamento verifica e controlli schemi IS Impianti linea Orte-

Falconara
Rinnovo BCA Giuncano - Terni per problematiche SO Ingegneria.



Rinnovo deviatoi 131, 132 binari dirette Terni per problematiche ditta
MSA.
Rinnovo deviatoi 33b, 30a, 30b/31b per problematiche ditta MSA.
Ricambio coppia ago deviatoio 1b Spoleto.
Sostituzione coppia ago dev. 1 e 2 staz. Antrodoco BV con personale
Tronco rimandato da definire.
Rinnovo ml. 700 1V binario + ml. 200 su Ill binario (Legno) TERNI
rimandato 2015 con MSA.
Completamento Orte-Terni Estensione CTC.
Completamento Nera-Terni nuovo PBI.

e Eseguite non pianificate:

Sostituzione relé FS58 Terni.

o Zona TE Perugia:
e Non eseguite:

Rinnovo Deviatoio N°1, 2, 3 e 4 Assisi, per problematiche ditta MSA.
Rimozione deviatoi 5 e 6 stazione di ASSISI rimandato al 2015 per
problematiche ditta con MSA.

Rinnovo lll binario Ellera rimandato 2015 problematiche ditta.
Ricambio rotaie |l binario Assisi; rimandato Rinnovo 2015
problematiche ditta.

e Eseguite non pianificate:

N.N.

o Zona TE Foligno:
e Non eseguite:

Completamento rinnovo dev.1 Gualdo - spostamento curva lato
Fossato rimandato al 2016.
FOLIGNO-TREV! sostituzione isolatori mensole a puntone.

e Eseguite non pianificate:

Assistenze altri impianti UT e DTP.
Rinnovi connessioni al binario CDR e CP x furti di Rame tratta Foligno,
Trevi, Campello.



o Zona TE Terni:
e Non eseguite:
— Rinnovo deviatoi 131, 132 binari dirette Terni per problematiche ditta
MSA.
— Rinnovo deviatoi 33b, 303, 30b/31b per problematiche ditta MSA.
— Ricambio coppia ago deviatoio 1b Spoleto.

e Eseguite non pianificate:
—  Sostituzione alcuni punti fissi Baiano.
— Completamento Dirette di Terni.
—  Furtidi Rame Narni, Nera Montoro, S. Liberato.
~  Rinnovi connessioni al binario CDR e CP x furti di Rame tratta Foligno,
Trevi, Campello.

F ANO DI ATTIVITA' 2015

Strategia
Le attivita programmate nel 2015 sono finalizzate al mantenimento in efficienza ed al potenziamento

infrastrutturale, assicurando e garantendo i requisiti di sicurezza stabiliti dal’ANSF e dalle disposizioni
cogenti, nonché a quanto stabilito dal DPR in relazione al piano d’impresa 2011/2015.

Il presente piano d’attivita e redatto tenendo conto delle iinee guida di pianificazione emanate dalla DPR con
nota 4392 del 28/06/2012.

Nell'ambito del P.d.A. sono state considerate le attivita cicliche a manutenzione prioritaria nonche i nuovi cicli
standard, nel rispetto delle recenti delibere di pianificazione; la manutenzione ordinaria e straordinaria
prevede interventi per garantire la sicurezza dell’esercizio e I'innovazione tecnolagica (riclassamento/rinnovi).

Di seguito si elencano le attivita piu significative:

o Revisione binari e scambi per assicurare il mantenimento in efficienza e regolarita
esercizio

o Attivita di Semplificazioni Impianti intera UT vari settori (compresa attivita
disalimentazione scali);

o Rinnovo deviatoi a Assisi, Spello, Baiano e Terni per totale di 13 deviatoi

o Mantenimento in efficienza della geometria del binario con la Rincalzatura “On
Condition” internalizzata, con CMAUT



Prosecuzione lavori raddoppio Spoleto-Campello

Prosecuzione lavori nuovo PRG Perugia PSG

Rinnovo travate metalliche Linea Terni-Sulmona

Attivita con ditta taglio piante, recinzioni e altre attivita

Mantenimento in efficienza condutture T.E. con |'ausilio del Cantiere Meccanizzato

T.E.

Prosecuzione sostituzione enti IS di campagna e cabina per rinnovo tecnologico.

o Trasformazione impianti per rinnovo e adeguamento tecnologico (PL Km 68+551 e Km
21+252, rinnovi tratte Bca SIEMENS con nuova tecnologia linea Foligno-Terontola e
Orte-Falconara, avvio lavori di adeguamenti per inserimento CTC di tratto mancante
Terni-Narni, avvio lavori di realizzazione nuovo PB| Terni-Orte, ecc.)

o Rinnovo impianto ACE! di stazione di Spoleto con tecnologia ACC.

o Nuovo PRG Terni con rinnovo impianto ACEl di stazione di Spoleto con tecnologia
ACC.

o Realizzazione di nuovi impianti tecnologici (RTB Terni, INFIL linea Foligno-Terontola e
Orte-Falconara, PAI-PL, ecc.)

o Attivita conto Terzi per realizzazione di opere interferenti con linfrastruttura

ferroviaria (PIT Terni, ecc.) o per la realizzazione di viabilita alternativa propedeutiche

alla soppressione PL {Cavalcavia Km 45+300, ecc.) e per incarichi a Soggetto Tecnico

Trenitalia (Platee lavaggio, adeguamento COR OMV Foligno, ecc.)

0 0O 0 0O O

@)

P.d.A. 2015; Ripartizione per famiglie manutentive:

» Manutenzione Ordinaria (odl| 100-400) 53.6%
» Manutenzione Straordinaria (Ntw) 28.5%
» Prestazioni Varie (od! 500-600-700-800) 17.7 %

P.d.A. 2013: Percentuale Realizzato per famiglie manutentive:

» Manutenzione Ordinaria (odl 100-400) 576%

» Manutenzione Straordinaria (Ntw) 200%

» Prestazioni Varie (odl 500-600-700-800) 21.9%
Ore realizzate 98 %
Totale ore pianificate 183.498; Totale ore confermate 180.701 con una differenza di ore 2.797
Lo scostamento del 2% dovuto a :



o Nel corso del 2013 & aumentata la capacita di alcuni Impianti (passaggio di personale ex
Cargo, Manovra, TS e trasferimenti da altre UT) ma di fatto solo per tre Impianti (LV11, 1S08,
IS09) c’e stato un aumento di ore effettivamente consuntivate pari a 1153. Per gli altri, le ore
sono state di fatto consuntivate su altri CdL di ANOO (es. PULO Pulizia e decoro).

e Un agente in pensione dal 1/8/13 e un agente trasferito ad altra SO dal 1/5/13;

e Un agente passato ad altro CdL di ANOO (PULO)

e Un agente assente per malattia e permessi per 1482 ore

Foligno I, 16 marzo 2015
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